

«ПРИНЯТО»

Общим собранием пед. совета
МБДОУ № 452
городского округа Самара
Протокол № 4
«28» февраля 2014г.

«СОГЛАСОВАНО»
Заведующий МБДОУ № 452

Салтанова Е.А.



ПЛАН

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015г.г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 452 городского округа Самара

Содержание

Введение.....	3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС.....	5
Создание информационного обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.....	7

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	1.1 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ детского сада № 452	
	1.2 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада № 452 в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий		
	1.3 Разработка образовательной программы МБДОУ детского сада № 452	В течение года	Старший воспитатель		
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:				
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий		
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Январь 2014 – Февраль 2015	Заведующий		
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	3.1 Создание рабочей группы	Февраль 2014	Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБДОУ детском саду № 452	Март 2014	Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	

	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Август 2014	Старший воспитатель		
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Ноябрь 2014	Старший воспитатель		
	3.5 Комплектование методической литературой, базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Декабрь 2014	Старший воспитатель	Наличие в МБДОУ детском саду № 452 документов по введению ФГОС.	
	3.6 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ детском саду № 452 в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь 2014	Старший воспитатель		
	3.7 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ детском саду № 452	Июль - Ноябрь 2014	Старший воспитатель		
	3.8 Разработка модели взаимодействия МБДОУ детского сада № 452 с социальными партнёрами.	Сентябрь 2014	Старший воспитатель		
	3.9 Утверждение рабочих программ	Декабрь 2014 – Февраль 2015	Старший воспитатель		
	3.10 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	Апрель-май 2014	Старший воспитатель		
	3.11 Проведение педагогического совета «Анализ готовности МБДОУ детского сада № 452 к внедрению ФГОС»	Ноябрь 2014	Старший воспитатель		
	3.12 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2014	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МБДОУ детского сада № 452	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:				

	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ детского сада № 452 в связи с введением ФГОС ДО.	В течение года	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквартально	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений.	
	4.3 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада № 452 в соответствие с требованиями ФГОС.	Ноябрь 2014 – Январь 2015	Заведующий		
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБДОУ детского сада № 452	2014 г.	Заведующий		
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:				
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь 2014	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели		
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС.	Март 2014	Старший воспитатель Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	

	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	Октябрь 2014 – Май 2015	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели		
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:				
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ детского сада № 452	Декабрь 2014– Февраль 2015	Зам.зав. по ХР		
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2014	Рабочая группа		
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг	В течении года	Заведующий		
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Зам.зав. по ХР		